

신입 개발자를 위한 5일 완성 가계부 시스템 구축

5명의 신입 개발자가 Vue 3, JSON Server, Bootstrap 5, Google Charts를 활용하여 5일 만에 스마트 가계부 웹 애플리케이션을 완성하는 프로젝트 기획서입니다.

📅 5일 완성

👥 팀원 5명

🔗 VUE 3 기반

프로젝트 개요 및 목표

프로젝트 핵심 정보

프로젝트명: 5일 완성! 스마트 가게부

개발 기간: 5일 (총 40시간)

팀 구성: 신입 프론트엔드 개발자 5명

목표: Vue 3 기반 웹 가게부 시스템 구축 및 협업 프로세스 경험 습득

사용 기술 스택

Vue 3

컴포넌트 기반

JSON Server

Mock API

ES6+

최신 JS 문법

Bootstrap 5

반응형 UI

Google Charts

데이터 시각화

주요 기능 정의

1

거래 내역 등록

- 날짜, 카테고리, 금액, 메모 입력
- 식비·교통비·쇼핑·급여 등 기본 카테고리 제공
- 수입 / 지출 구분 명확화

2

거래 내역 조회 및 관리

- 등록된 거래 목록 표시 (최신순 정렬)
- 날짜별·카테고리별 필터링 및 검색
- 거래 수정 및 삭제 기능

3

통계 및 시각화

- 월별 총 수입·지출·잔액 요약
- Google Charts 월별 수입/지출 추이 그래프
- 카테고리별 지출 비중 원형 차트

4

데이터 관리

- JSON Server Mock API 구축 및 연동
- Local Storage 활용 데이터 유지 (선택)



기술 스택 상세



Vue 3 – 프론트엔드 프레임워크

컴포넌트 기반 개발과 반응형 시스템 (Composition API) 을 활용합니다. 단방향 데이터 흐름과 상태 관리를 통해 구조적인 코드 작성이 가능합니다.



JSON Server – Mock API 백엔드

JSON 파일 기반의 간단한 RESTful API 서버를 구축합니다. GET, POST, PUT, DELETE 요청을 손쉽게 처리하여 실제 백엔드 환경을 시뮬레이션합니다.



Bootstrap 5 + ES6+ – UI 및 언어

Bootstrap 5로 반응형 UI를 빠르게 구현하고, ES6+ 문법(화살표 함수, 템플릿 리터럴, let/const, 구조 분해 등)으로 모던 자바스크립트를 경험합니다.



Google Charts – 데이터 시각화

월별 수입·지출 추이 라인 차트와 카테고리별 지출 파이 차트를 구현합니다. 가계부 데이터를 직관적으로 시각화하여 사용자 경험을 향상시킵니다.

벤치마킹: 기존 가계부 서비스 분석

국내외 주요 가계부 서비스를 분석하여 신입 개발자 수준에서 참고할 수 있는 핵심 시사점을 도출했습니다.

서비스	주요 강점	우리 프로젝트 시사점
 Money Forward ME (일본)	금융기관 연동, 자동 분류, 상세 통계 리포트	사용자 편의성을 위한 자동화 및 상세 분석 기능의 중요성 인지
 뱅크샐러드 (한국)	금융기관 연동, 소비 분석, 보험·신용 관리 종합 플랫폼	단순 가계부를 넘어 부가 서비스 확장 가능성 확인
 구글 스프레드시트	높은 자유도, 사용자 정의 가능, 무료	간단한 기능으로도 충분한 가계부 역할 가능, 커스터마이징 중요성
 개발자 커뮤니티 (Qiita, GitHub)	Vue.js, Electron 활용 개인 가계부 앱 개발 사례 다수	신입 개발자 수준에서 구현 가능한 기능 범위 및 기술 활용 방안 참고

① 벤치마킹 결과, 핵심 기능(CRUD + 통계 시각화)에 집중하고 사용자 경험(UX)을 최우선으로 고려하는 것이 5일 내 성공적인 구현의 핵심입니다.

5일 개발 일정 관리

총 40시간의 개발 기간을 오전/오후로 나누어 단계적으로 기능을 구현합니다. 매일 핵심 산출물을 명확히 정의하여 진행 상황을 추적합니다.



☑ 각 일차 오전·오후 목표를 달성하면 자연스럽게 다음 단계로 이어지는 구조입니다. 일정이 지연될 경우 부가 기능(Local Storage 등)을 후순위로 조정하세요.

역할 분담



팀 리더 (1명)

프로젝트 총괄, 일정 관리, 이슈 조율, 코드 리뷰 주도



컴포넌트 개발 (2명)

메인 레이아웃, 거래 내역 등록 및 조회 컴포넌트 개발



API 연동·데이터 (1명)

JSON Server 설정, REST API 연동 로직 및 상태 관리 구현



통계·시각화 (1명)

통계 요약 로직, Google Charts 연동, 그래프 및 파이 차트 구현

기대 효과 및 성공 지표

✨ 기대 효과

- 신입 개발자의 실질적인 웹 개발 경험 증대
- Vue 3 및 관련 기술 스택 숙련도 향상
- 팀 협업 및 커뮤니케이션 능력 강화
- 빠른 프로토타이핑 및 MVP 개발 능력 배양

성공 지표

5일 내 주요 기능 (등록·조회·수정·삭제·통계) 정상 작동

린트 규칙 준수율 **90% 이상** 달성 (코드 리뷰 기준)

팀원 간 원활한 소통 및 긍정적 협업 경험

최종 결과물 팀원 만족도 설문 조사 실시

위험 요소 및 대응 방안

⚠️ 주요 위험 요소

개발 기간 부족으로 인한 기능 구현 미흡

팀원 간 기술적 이해도 차이 발생

API 연동 또는 라이브러리 사용 어려움

예상치 못한 버그 발생 및 해결 지연

🛡️ 대응 방안

1 기능 우선순위 설정

핵심 기능에 집중하고 부가 기능은 우선순위 하향 조정

2 페어 프로그래밍 & 코드 리뷰

적극적 코드 공유로 기술 격차 해소 및 오류 조기 발견

3 정기 스크럼 미팅

매일 짧은 회의로 진행 상황 공유 및 문제 즉시 해결

4 단계별 충분한 테스트

개발 단계마다 테스트하여 안정성 확보

결론 및 향후 계획

본 프로젝트는 5일이라는 짧은 기간 동안 신입 개발자들이 협력하여 실질적인 웹 애플리케이션을 완성하는 것을 목표로 합니다. Vue 3, JSON Server, Bootstrap 5, Google Charts 등 현대적인 기술을 활용해 기본 가계부 기능을 구현하며 개발자로서의 성장 발판을 마련합니다.



Phase 1 – 현재 목표

5일 내 핵심 가계부 기능 (CRUD + 통계 시각화) 완성



Phase 2 – 향후 확장

사용자 인증 기능 추가, 클라우드 DB 연동 (Firebase 등)



Phase 3 – 고도화

더 다양한 통계 기능, 예산 설정, 개인 포트폴리오 프로젝트로 발전



이 프로젝트는 단순한 실습을 넘어, 팀 협업·코드 리뷰·애자일 방식을 직접 경험하는 **실전형 부트캠프**입니다. 5일 후 여러분은 한 단계 성장한 개발자가 되어 있을 것입니다! 🚀